

## 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№.№ п/п	Наименования мероприятий	Период реализации		Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Подтверждающ ие материалы
		2023 год	2024 год			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр»						
1.1.	Создание рабочей группы и организация деятельности исполнителей по реализации проекта	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Создание рабочей группы, определение исполнителей реализации проекта. Разработка приказа БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» о создании рабочей группы проекта. Координация реализации проекта. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения рабочей группы оформляются протоколами	Создана рабочая группа (6 человек) с участием представителей организаций – соисполнителей проекта; определены исполнители реализации проекта в составе 7 человек; обеспечен мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов.	Копия приказа; Список участников; Протоколы заседаний; Фотоматериалы
1.2.	Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих реализацию проекта.	Июль, август	-	Издание приказа БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» о реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр». Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих реализацию мероприятий проекта (приказы о назначении ответственных, о создании службы, внесение изменений в должностные	Разработаны и утверждены нормативные акты о создании службы, изменение структуры учреждения, внесены изменения в должностные инструкции сотрудников отделения, сформированы материально-технические и кадровые ресурсы для обеспечения деятельности	Копии приказов об организации деятельности службы «Домашний микрореабилитационный центр»; Положение о службе

				инструкции специалистов, реализующих мероприятия проекта).	службы, разработано методическое обеспечение	Списки детей целевой группы проекта
1.3.	Формирование целевой группы	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Сбор информации о семьях, воспитывающих детей-инвалидов, воспитывающихся в биологических семьях. Выявление потребностей семьи в получении социальных услуг и масштабах реабилитации. Мотивирование родителей к сотрудничеству. Проведение диагностики детей-инвалидов целевой группы и их родителей. Проведена диагностика не менее 10 детей-инвалидов. Диагностика проводилась на базе учреждения (в случае необходимости в домашних условиях).	Сформирована целевая группа: дети-инвалиды - 35 человек; дети с тяжелыми множественными нарушениями развития - 8 человек; дети с ограниченными возможностями здоровья - 5 человек; дети раннего возраста (от 0 до 3 лет) с нарушениями в развитии или с высокой степенью риска появления нарушений - 2 человека; ближайшее социальное окружение: родители (законные представители) детей целевой группы, братья, сестры, и др. - 60 человек.	
1.4.	Проведение диагностики детей-инвалидов целевой группы и их родителей.	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Проведение диагностики детей и семей, воспитывающих детей-инвалидов (Первичная, промежуточная и итоговая).	Проведена диагностика не менее 25 детям целевой группы	Протоколы диагностики
Задача 2. Организация реабилитационного и коррекционно-развивающего пространства в домашних условиях. Подготовка специалистов						
2.1.	Деятельность пункта социального проката	Сентябрь-декабрь	Январь-октябрь	Полнение имеющегося пункта проката реабилитационным, развивающимся и игровым оборудованием. Внесение изменений в имеющиеся	Расширен перечень оборудования пункта проката реабилитационного и развивающего оборудования для	Приказ о пополнении перечня оборудования пункта



			<p>нормативные акты, регламентирующие деятельность пункта социального проката, ведение журнала.</p>	<p>использования в домашних условиях. Семьям целевой группы предоставлено реабилитационное и игровое оборудование в соответствии с заболеванием и возрастом ребенка, практические рекомендации специалистов по использованию оборудования.</p>	<p>социального проката. Журнал учета выдачи в прокат реабилитационного оборудования.</p>
2.2.	<p>Разработка и реализация реабилитационных мероприятий в домашних условиях в рамках службы «Домашний микрореабилитационный центр»</p>	<p>Сентябрь-декабрь</p>	<p>Январь-октябрь</p>	<p>Открытие службы «Домашний микрореабилитационный центр «Новые возможности» на базе социально-реабилитационного отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района».</p> <p>Формирование целевой группы: сбор информации о семьях, воспитывающих детей-инвалидов; выявление потребностей семьи в получении социальных услуг и масштабах реабилитации; мотивирование родителей к сотрудничеству</p>	<p>Списки детей и их семей, входящие в целевую группу. Положение о службе с указанием алгоритма ее деятельности</p>
2.3.	<p>Обучение специалистов, работающих с целевыми группами, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда</p>	<p>Ноябрь</p>	<p>–</p>	<p>Повышены профессиональные компетенции и обеспечен обмен опытом специалистов, непосредственно</p>	<p>Договор с профессиональной стажировочной площадкой Фонда, документ</p>

				<p>специалистов учреждений и специалистов из учреждений-соисполнителей проекта. Стажировка 3 специалистов в бюджетном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» (социальная служба «Микрореабилитационный центр») по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр».</p>	<p>работающих с целевыми группами. Повышен уровень профессиональной компетентности у 3 специалистов социального реабилитационного отделения для инвалидов. Изданы информационно-методические материалы для целевой группы.</p>	<p>о прохождении стажировки, фотоматериалы. Программа семинара, список участников, фотоматериалы.</p>
<p>Задача 3. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья</p>						
3.1	Создание краткосрочных программ	Сентябрь-декабрь	Январь-октябрь	<p>Разработка и реализация программ работы с целевыми группами проекта с учетом ИПР, результатами обследования ЖБУ, рекомендациями МСЭ, результатами проведенной диагностики</p>	<p>Разработано не менее 35 программ работы с детьми-инвалидами, программа работы с родителями. Дети и родители проходят реабилитацию и обучение в соответствии с программами. Программы реализуются на базе учреждения, в домашних условиях и в дистанционном режиме. В зависимости от потребности выходы в</p>	<p>Списки детей и родителей, проходящих обучение и реабилитацию. Журнал посещения семей.</p>



3.2	Разработка и реализация комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях с использованием технологий «Домашний микрореабилитационный центр»	Июль-декабрь	Январь-октябрь	<p>Данная технология подразумевает в себя социальную реабилитацию и развитие ребенка с инвалидностью в домашних условиях, улучшение качества жизни семей – участников проекта, обучение родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышения их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей. Данное направление будет реализовано как на базе учреждения, так и в домашних условиях.</p> <p>Составляется график выходов специалистов на дом в зависимости от нуждемости и заболевания ребенка. Разработка индивидуальных краткосрочных программ. Обеспечение семей необходимыми техническими средствами реабилитации.</p>	<p>семьи осуществляются от 2 раз в неделю до 2 раз в месяц.</p> <p>В работу учреждения внедрена технология «Домашний микрореабилитационный центр». Разработан алгоритм оказания услуг, по данной технологии. В семье предоставлено реабилитационное и игровое оборудование в соответствии с заболеванием и возрастом ребенка. Осуществлено не менее 30 выходов в семьи, воспитывающие детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, проживающих на территории г. Никольска. Комплексную реабилитацию на базе учреждения, и в домашних условиях получили не менее 25 детей. В результате повышено качество жизни семей и детей, соблюдена доступность оказываемых услуг, организована системная реабилитация, улучшено в сенсорно-</p>	<p>Индивидуальные программы работы с детьми целевой группы. График выходов.</p>
-----	---	--------------	----------------	---	---	---

				<p>перцептивном, познавательном, коммуникативном развитии детей, исключена социальная изолированность семей, воспитывающих детей – инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Разработаны и реализованы краткосрочные программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях (не менее 10).</p>	<p>перцептивном, познавательном, коммуникативном развитии детей, исключена социальная изолированность семей, воспитывающих детей – инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Разработаны и реализованы краткосрочные программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях (не менее 10).</p>	
3.3	<p>Разработка и реализация комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях в рамках деятельности мобильной бригады</p>	<p>Сентябрь-декабрь</p>	<p>Январь-октябрь</p>	<p>Организация межведомственного взаимодействия и сотрудничества с учреждениями района, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг и предоставить квалифицированную помощь узких специалистов. Создана мобильной (междисциплинарной) бригады, включающей специалистов различных профилей (медицинского, социального, психологического, педагогического, правового и других) для оказания комплекса услуг детям-инвалидам, детям с</p>	<p>В работу учреждения внедрена технология «Выездной микрореабилитационный центр». Разработан алгоритм оказания услуг, по данной технологии. Создана мобильная бригада. Осуществлено не менее 30 выездов мобильной бригадой. Комплексную реабилитацию в домашних условиях получили не менее 25 детей. В результате повышено</p>	<p>Индивидуальные программы работы с детьми целевой группы. График выездов мобильной бригады.</p>

	ограниченными возможностями здоровья, проживающим в отдаленных сельских поселениях, не имеющим возможности посещения социально-реабилитационного отделения. Решение вопроса обеспечения ухода и реабилитации, текущего мониторинга состояния детей с инвалидностью дошкольного возраста.	качество жизни семей и детей, соблюдена доступность оказываемых услуг в домашних условиях, организована системная реабилитация, улучшено в сенсорно-перцептивном, познавательном, коммуникативном развитии детей, исключена социальная изолированность семей, воспитывающих детей – инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Разработаны и реализованы краткосрочные программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях (не менее 25).		качество жизни семей и детей, соблюдена доступность оказываемых услуг в домашних условиях, организована системная реабилитация, улучшено в сенсорно-перцептивном, познавательном, коммуникативном развитии детей, исключена социальная изолированность семей, воспитывающих детей – инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Разработаны и реализованы краткосрочные программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях (не менее 25).	Скриншоты консультаций, журнал дистанционного консультирования
<b>Задача 4. Организация работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья</b>					
4.1.	Развитие технологий дистанционного консультирования, в том числе онлайн – консультирования посредством Интернет-ресурсов	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Получение родителями (законным представителем) и ближайшему социальному окружению ребенка квалифицированной консультационной помощи специалистов, не выходя из дома (посредством переписки по	Оказана консультативная помощь родителям (законным представителям), ближайшему социальному окружению по вопросам воспитания, развития и



				<p>электронной почте, скайпу, видеосвязи с использованием мессенджера «WhatsApp»).</p> <p>Консультации проводятся по запросу родителей специалистами-исполнителями проекта.</p>	<p>реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий (не менее 15)</p>	
4.2.	<p>Использование технологий «Школа реабилитации и ухода для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках службы «Домашний микрореабилитационный центр»</p>	Июль-декабрь	Январь-октябрь	<p>Разработка и реализация программы обучения родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Школа родителей особого ребенка», предусматривающей способы ухода и методы абилитации и реабилитации на дому (в том числе с применением дистанционной формы обучения и поддержки).</p> <p>Подготовка и издание рекомендаций для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.</p>	<p>Родители (законные представители) (не менее 40) обучены:</p> <p>использованию реабилитационного оборудования, навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми-инвалидами, общению с ними, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий обучения и поддержки,</p> <p>информационно-просветительских материалов. Издан информационный блокнот для родителей включающий в себя практические занятия с детьми-инвалидами в домашних условиях (50 экз.), которые распространены среди родителей, воспитывающих</p>	<p>Тематические планы программ обучения, фотоматериалы, журналы учета посещаемости, макеты тиражируемых материалов.</p>



					детей-инвалидов, тем самым повышена педагогическая компетенция не менее чем у 40 родителей.	
4.3.	Организация социально-значимого досуга социального окружения детей целевой группы	Сентябрь-декабрь	Январь-октябрь	Организация социально-значимого досуга, проведение развивающих и развлекательных игр, организация взаимопомощи родителей, расширение круга общения.	Проведено не менее 5 культурно-досуговых мероприятий с участием ближайшего социального окружения детей целевой группы. Не менее 20 семей стали участниками данных мероприятий. Семьи получили умения и навыки организации социально-значимого досуга, проведения развивающих и развлекательных игр, организована взаимопомощь родителей, расширен круг общения.	
Задача 5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Публичная представленность результатов деятельности службы						
5.1.	Обеспечение информационного сопровождения проекта, включающей размещение информации на официальном сайте БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района», освещение в средствах массовой информации	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Разработка информационно-просветительские материалов для целевых групп и специалистов с целью распространения опыта (сборник, буклеты, брошюры, другое). Разработка медиа-плана о размещении информации по деятельности службы «ДМЦ».	Разработаны информационно-просветительские материалы для целевых групп (буклеты, брошюры, другое) (50 экз). Разработан медиа-план, освещена информация о деятельности социальной службы и оказываемых ею услугах в специально созданных разделах на	Ссылки на публикации интернет-ресурсах, копии публикаций в СМИ. Материалы сборника.

5.2	Проведение итогового мероприятия по результатам работы	—	Октябрь	Обобщен и распространен опыт по внедрению службы «Микрореабилитационный центр». В мероприятии приняли участие не менее 100 человек. Распространение печатной продукции по проекту.	<p>Проведено итоговое мероприятие (семинар) для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, планированию дальнейшей работы</p>	<p>Программа семинара, список участников, фотоматериалы. Размещена информация о конференции в СМИ, сайте учреждения.</p>	<p>официальных сайтах участников и организаций-исполнителей мероприятий проекта, в печатных СМИ. Создан информационный раздел на официальном сайте БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района», размещено ежегодно не менее 10 информационных сообщений на интернет-ресурсах, представлено 2 публикации в районной газете «Авангард». Издан сборник информационно-методический материалов для целевых групп «Игры и упражнения с детьми с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях» (50 экз.).</p>	<p>официальных сайтах участников и организаций-исполнителей мероприятий проекта, в печатных СМИ. Создан информационный раздел на официальном сайте БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района», размещено ежегодно не менее 10 информационных сообщений на интернет-ресурсах, представлено 2 публикации в районной газете «Авангард». Издан сборник информационно-методический материалов для целевых групп «Игры и упражнения с детьми с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях» (50 экз.).</p>
-----	--	---	---------	--	---	--	--	--