

Приложение № 1  
к Договору № 01-01-95п-2016.11/\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.  
о предоставлении денежных  
средств (гранта)

## 1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Твой выбор»

### 1.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Грантополучателя	Никольский муниципальный район Вологодской области
Цель Проекта	Профилактика вторичного социального сиротства путем разработки и реализации мероприятий, направленных на формирование устойчивых семейных отношений в принимающей семье, распространение положительного опыта семейных отношений
Задачи Проекта	<p>Внедрение новых эффективных методик и технологий социального сопровождения семей с детьми целевой группы для обеспечения оказания медицинской, педагогической, психологической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;</p> <p>разработка и реализация социально-реабилитационных программ для детей из семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, по укреплению их здоровья, нормализации психологического состояния, развитию личностного потенциала, приобщению к здоровому образу жизни, активному участию в жизни местного сообщества;</p> <p>организация системной работы по поддержке приемных родителей, опекунов и попечителей, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;</p> <p>распространение опыта проектной работы с замещающими семьями</p>
Целевая группа Проекта	Дети, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в том числе проживающие в отдаленных сельских территориях муниципальных образований
Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта	<p>Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 127 человек;</p> <p>общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 271 человек (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта);</p> <p>общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, 182 человека;</p> <p>число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, – 20</p>



	<p>человек;</p> <p>число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 17 человек;</p> <p>число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта, – 34 человека</p>
Продолжительность, сроки реализации Проекта	18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г.
Территория реализации Проекта	Вологодская область, г. Никольск, Никольский район
Исполнители мероприятий Проекта	<p>Управление образования Никольского муниципального района (Управление образования);</p> <p>Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Никольского района (КДНиЗП);</p> <p>Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Никольская центральная районная больница» (БУЗ ВО «НЦРБ»);</p> <p>Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района» (БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь им. А.Я. Яшина» (МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (МБУК «РДК»);</p> <p>Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Никольского муниципального района (МКУК МЦБС);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Поколение» (МБУ МЦ «Поколение»;</p> <p>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Никольский районный центр внешкольной работы» (МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР»);</p> <p>Казенное учреждение Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области» отделение занятости населения по Никольскому району (КУВО «ЦЗН ВО» отделение занятости населения)</p> <p>Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Авангард» (Газета «Авангард»)</p>
Объем финансирования Проекта	<p>Объем средств на реализацию мероприятий Проекта (всего) – 2 751 945 рублей, в том числе:</p> <p>объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Проекта – 1 988 545 рублей;</p> <p>объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий Проекта – 733 400 рублей;</p> <p>объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий Проекта – 30 000 рублей</p>



## 1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации				Ожидаемые результаты мероприятия	Исполнители мероприятия	Отчетные документы и материалы
		2017 год		2018 год				
		Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание и проведение заседаний рабочей группы	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Создание рабочей группы для реализации проекта в составе 17 человек. Координация реализации проекта. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения рабочей группы оформляются протоколами	Администрация Никольского муниципального района  Управление образования  БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»  МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина»  БУЗ ВО «НЦРБ»  МБУ МЦ «Поколение»  МБОУ «ЦВР»	Распоряжение администрации Никольского района о создании рабочей группы  Список участников  Протоколы заседаний
2.	Формирование целевой группы	Апрель	-	-	-	Сформирована целевая группа Проекта в составе 127 детей,	Администрация Никольского муниципального	Список детей целевой группы

						<p>проживающих в замещающих семьях. Проведено выявление и анализ проблем детей целевой группы и их семей.</p> <p>Сформированы группы детей и родителей для осуществления реабилитационной работы</p>	<p>района</p> <p>Управление образования</p> <p>БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»</p> <p>МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина</p> <p>БУЗ ВО «НЦРБ»</p> <p>МБУ МЦ «Поколение»</p> <p>МБОУ «ЦВР»</p>	<p>Список родителей-участников Проекта</p> <p>Аналитическая записка о положении целевой группы Проекта</p>
3.	Проведение диспансеризации детей из замещающих семей	Май-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>Мероприятие направлено на всестороннее обследование здоровья и развития ребенка, с целью профилактики болезней и выявление возможной предрасположенности к ним. Диспансеризацию пройдут 127 детей целевой группы.</p> <p>Организация встреч с приемными родителями и детьми по итогам диспансеризации</p>	<p>БУЗ ВО «НЦРБ»</p>	<p>План диспансеризации</p> <p>Отчеты специалистов</p> <p>Рекомендации родителям</p>



4.	Организация и проведение обучения добровольцев	Май-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Обучение 36 добровольцев из числа учащихся старших классов и молодежи организации и проведению спортивных, творческих, игровых и оздоровительных мероприятий с детьми дошкольного и школьного возраста	Управление образования  Здесь должны быть еще какие-то учреждения! Управление может быть организатором, но явно не будет проводить занятия	Программа обучения добровольцев  Список добровольцев  Журнал учета мероприятий  Фото- и видеоматериалы
5.	Организация клубной работы с замещающими семьями в семейной студии «Связующая нить»	Май-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Организация семейной студия направлена на оказание психолого-педагогической помощи в налаживании детско-родительских взаимоотношений в замещающих семьях, а также помощь в преодолении кризисных моментов, происходящих в семье. Занятия включают в себя проведение совместных мастер-классов детей и родителей с использованием песочной терапии, сказкотерапии, изотерапии, плэйбек-театра Проведено 18 занятий	БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»,  МКУК МЦБС; МБУК «РДК»	Программа работы семейной студии  Список участников  Журнал учета мероприятий  Отчеты специалистов  Фото- и видеоматериалы

						для 127 детей целевой группы и их родителей в семейной студии «Связующая нить»		
6.	Открытие и работа детской интерактивной студии	Май-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Целью создания детской интерактивной студии является проведение социально-реабилитационной работы с приемными и подопечными детьми посредством создания мультипликационных проектов. Занятия включают два направления: «Азбука актёрского мастерства» (знакомство с природой и разнообразием звуков – музыка, речь, голоса животных, шумовые и звуковые эффекты, паузы; упражнения по сценической речи, правильной артикуляции, выразительному чтению; этюды на одушевление и перевоплощение; изучение эмоций, чувств, мимики, жестов, особенностей	БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»	Календарный план-график работы студии  Программы мероприятий  Отчеты специалистов  Фото- и видеоматериалы



					<p>движения; озвучивание созданного мультфильма); «Мастерская маленьких чудес» (бумагокручение, оригами, торцевание, монотипия, кляксография, набрызг, тычkovание, граттаж, тиснение, пластилинография, тестопластика). Предусматривается написание сценария, создание образа героев, проигрывание различных ситуаций. Реабилитационная работа направлена на преодоление социальной дезадаптации, гармонизацию эмоционального состояния, внутренних переживаний ребёнка. Состоится 36 занятий в классе «Азбука актёрского мастерства» и 36 занятий в классе «Мастерская маленьких чудес» для 127 детей целевой группы. Группы детей будут формироваться в</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зависимости от возраста ребёнка, его интересов (от 7 до 12 человек в группе)		
Проведение консультаций в кабинете коррекции психоэмоционального состояния для детей целевой группы	Май- сентябрь	Октябрь- декабрь	Январь- июнь	Июль - август	Занятия с применением программно-индикаторного комплекса «Комфорт» для повышения стрессоустойчивости и адаптационных ресурсов организма, концентрации внимания и работоспособности, профилактики отклонений личностного развития и поведенческих расстройств. Состоится 90 консультаций психолога для детей целевой группы в период реализации Проекта. Работа по коррекции психоэмоционального состояния несовершеннолетних будет также проводиться в летний период на базе загородного оздоровительного лагеря МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина	БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина	Программа проведения консультаций  Журнал учета консультаций  Отчеты специалистов  Фото- и видеоматериалы



8.	Проведение занятий выездной творческой студии для детей целевой группы	Май-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Оказание коррекционно-педагогической помощи детям из замещающих семей, проживающих в сельских территориях, с использованием игротерапевтических методов и приёмов, планшета для песочной анимации в рамках интерактивной детской студии (I-Theatre). Состоится 36 занятий в творческой студии на базе детских дошкольных учреждений, сельских школ для 100 детей целевой группы	БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»  Управление образования	Программа проведения занятий  Журнал учета занятий  Отчеты специалистов  Фото- и видеоматериалы
9.	Проведение занятий по профориентации «Шаги профессионального самоопределения» для детей целевой группы	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Формирование у подростков готовности к осознанному выбору профессии, умения правильно выстраивать профессионально-жизненный путь в соответствии с интересами, склонностями, способностями, а также прогнозируемым спросом на современном рынке	БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»  Управление образования  МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина»  МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР»	Календарный план-график проведения занятий  Программы мероприятий  Списки участников  Отчеты специалистов

				<p>труда. Занятия организуются по специальному календарному плану, предусматривающему проведение следующих мероприятий:</p> <p>занятия по профориентации «Шаги профессионального самоопределения» для 54 детей старшего школьного возраста (2 раза в месяц) с привлечением ребят-волонтеров для проведения 30 мероприятий на базе школ;</p> <p>компьютерное профтестирование по методике «Ориентир» для 54 детей старшего школьного возраста (2 раза в месяц);</p> <p>индивидуальное консультирование для детей целевой группы по вопросам профориентации (по запросу);</p> <p>профориентационная</p>	<p>МБУ МЦ «Поколение»</p> <p>МБУ «ЦТНК»</p> <p>БП ОУВО «Тотемский политехнический колледж»</p> <p>КУВО «ЦЗН ВО» отделение занятости населения</p>	<p>Отзывы участников</p> <p>Фото- и видеоматериалы</p>
--	--	--	--	---	---	--



работа в каникулярный период  
 (профорientационный лагерь «Познай себя» на базе МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина» для 54 детей; профильная смена «Город мастеров» на базе лагеря дневного пребывания БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» для 30 детей; лагерь труда и отдыха «Ориентир» на базе лагеря дневного пребывания МБОУ «ЦВР» для 20 детей);

мероприятие «Метод профессиональных проб» (организация работы трудовых бригад на базе МЦ «Поколение», МБУ «ЦТНК», сельских школ);

мероприятие (ежемесячно) «Выбираю рабочую профессию» при поддержке КУВО «ЦЗН ВО» с участием волонтеров (погружение в профессиональную

						<p>среду, знакомство с реальной рабочей обстановкой;</p> <p>посещение мастер-классов и экскурсий в БП ОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» (г. Никольск), агрофирму им. Павлова, ООО СПК «Кооператор», фермерское хозяйство ИП Щукин В.В;</p> <p>экскурсии в политехнический колледж г. Тотьма, г. Великий Устюг)</p>		
10.	Подготовка и проведение итогового межрайонного форума «Твой выбор»	-	-	-	Август-сентябрь	<p>Программа итогового межрайонного форума «Твой выбор»:</p> <p>1. Презентация Проекта «Твой выбор».</p> <p>2. Фотовыставка «Твой выбор»;</p> <p>3. Работа интерактивных площадок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- круглый стол «Здоровье и безопасность наших детей»;</li> <li>- консультационный психологический пункт «Как помочь подростку в профессиональном</li> </ul>	<p>БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»</p> <p>МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина</p> <p>Управление образования</p> <p>БУЗ ВО «НЦРБ»</p> <p>МБУ МЦ «Поколение»</p> <p>МБОУ «ЦВР»</p>	<p>Программа проведения форума</p> <p>Список участников</p> <p>Отчет о проведении мероприятия</p> <p>Отзывы участников</p> <p>Видеоролик</p> <p>Фотоматериалы</p>



выборе»;  
- ярмарка учебных заведений (выступление специалистов Великоустюгского, Тотемского, Кичменгско-Городецкого районов об учебных заведениях);  
- «Профессии в лицах» (встреча с земляками, ветеранами труда Никольского района);  
- мастер-класс по созданию мультфильма с использованием детской интерактивной студии «Все профессии важны, все профессии нужны» (для детей младшего школьного возраста);  
- деловая игра «Профессиональные пробы» (для детей старшего школьного возраста).  
В форуме примут участие 343 человека, из них 127 детей, 182 законных представителя, 17 специалистов заинтересованных организаций, 17

Газета  
«Авангард»

						приглашенных специалистов по обмену опытом		
11.	Издание информационно-методических материалов «Твой выбор»	апрель-июнь	июль-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	Издание и распространение информационно-методических материалов для целевой группы Проекта, специалистов по обмену опытом реализации Проекта (буклеты 3 наименований тиражом 50 экз., листовки 4 наименований тиражом 50 экз.). Издание сборника информационно-методических материалов, в котором содержится описание системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и мероприятий по ее развитию на территории муниципального образования. Тираж сборника – 100 экз.	БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»  МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина»  Управление образования  БУЗ ВО «НЦРБ»  МБУ МЦ «Поколение»  МБОУ «ЦВР»	Сборник информационно-методических материалов  Буклеты  Листовки  Справка о распространении информационно-методических материалов
12.	Информационное сопровождение	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Информация о ходе, итогах реализации	БУ СО ВО «КЦСОН	Публикации в СМИ (копии)



Проекта					<p>Проекта размещается в районной газете «Авангард» (не менее 4 публикаций), на сайтах Администрации Никольского муниципального района, учреждений и организаций – исполнителей мероприятий Проекта (не менее 23 размещенных материалов). Обеспечение доступности лучших практик работы для заинтересованных специалистов и граждан</p>	<p>Никольского района» Администрация Никольского муниципального района Газета «Авангард»</p>	<p>Материалы, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)</p>
---------	--	--	--	--	---	--	--

Глава  
Никольского муниципального района

\_\_\_\_\_ (В.В. Панов)

М.П.